

Green It Inventory

Feb 18, 2026

<http://>

Project manager

Project dates

Feb 18, 2026 - Jun 19, 2026

Completion

0%

Tasks

19

Resources

7

Tasks

2

Name	Begin date	End date
Analyse/Algo	2/18/26	3/10/26
Receuil besoins des normes ISO	2/18/26	2/24/26
Algorithme de calcul de bilan co ²	2/25/26	3/3/26
Audit concurrentiel	3/4/26	3/10/26
Conception/Dév	3/11/26	5/6/26
Rédaction cahier des charges	3/11/26	3/17/26
UML	3/18/26	3/24/26
Maquettage	3/25/26	3/31/26
Dev en sprint (Sarah/Tom)	4/1/26	4/21/26
Production MVP + bilan simplifié	4/22/26	4/28/26
Tests unitaires et end to end	4/29/26	5/6/26
Déploiement	5/7/26	5/28/26
Configuration du serveur	5/7/26	5/14/26
Mise en production CI/CD	5/15/26	5/21/26
Analytics / SEO	5/22/26	5/28/26
Lancement COM/MARKETING	5/29/26	6/18/26
Campagne ciblé	5/29/26	6/4/26
Formation de l'équipe	6/5/26	6/11/26
Préparation pour le salon (démon, guide)	6/12/26	6/18/26

Resources

Name	Default role
Inès	undefined
Alexandre	undefined
Sarah	undefined
Tom	undefined
Marc	undefined
Chloé	undefined
Alexandre	undefined

Gantt Chart



